
 

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NITERÓI 
Atos do Presidente 

TERMO ADITIVO Nº 032/2015 
Instrumento: Termo aditivo Nº 032/2015. Partes: FUNDAÇÃO 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO e a NOBILIS CONSTRUÇÕES E 
EMPREENDIMENTOS LTDA. Objeto: O presente termo aditivo 
tem por objeto a prorrogação da paralização de prazo de execução da 
obra, mencionada na cláusula primeira do contrato N° 199/2013, para 
a execução de obra pública, com vistas à reforma geral da Sede e 
Anexos da Fundação Municipal de Educação de Niterói, conforme o 
Ofício DSO/FME N° 058/2015 às fls. 640 , Processo Administrativo 
nº 210/5466/2013. Prazo: A paralisação de prazo de execução da 
obra prevista na cláusula primeira será de 04 (quatro) meses, a contar 
07/08/2015 à 07/12/2015. . Fundamento Legal: parágrafo único, 
art.8 da Lei N.º866/93. Processo: 210/5466/2013. Data de 
Assinatura: 07/08/2015. 
 

 
 

 

  

 


