

**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

**Atos do Presidente**

**TERMO DE RERRATIFICAÇÃO Nº. 001/2016**

**Instrumento:** Termo de Rerratificação Nº. 001/2016. **Partes:** FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME e a PERFIL X CONSTRUTORA S.A. **Objeto:** O presente Termo tem por objeto a rerratificação dos itens reduzidos/excluídos e itens acrescidos/novos, equivalente ao percentual de 16,46% (dezesesseis vírgula quarenta e seis por cento) do orçamento inicial da obra, conforme solicitado e demonstrado às fls. 407/417, sem alteração do valor final da obra, referente ao Contrato 030/2016, para prestação de serviços de reforma e adaptação da nova sede da UMEI Maria Luiza Sampaio, conforme solicitado através do Ofício DSO 033/2016, Departamento de Supervisão de Obras/FME, às fls. 418 do Processo Administrativo 210/5372/2015. **Processo:** 210/5372/2015. **Fundamento Legal:** art. 65 da Lei n.º 8.666/93. **Data da Assinatura:** 12/09/2016.